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DIM.00.222.008.2022      
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022. 

À 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - 
SECONSERVA 
 
Att:  Sra. Anna Laura Valente Secco Freire 
 Secretária Municipal de Conservação 
 
C/c: Sr. João Luiz Reis   
 Subsecretário de Conservação 
 
C/c: Comissão de Fiscalização 
 
 
Ref.: Contrato nº 034/2021 – Processo Administrativo Nº 26/004.110/2021. 
           
Assunto: Falta de Frentes de Serviços 
 
 
Ilma. Sra. Secretária, 
 

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 
98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade 
de executora e detentora do contrato que tem por objeto a “SERVIÇOS DE 
FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 
LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA DA 1ª CRC – AP 1 E AP 2 – PROGRAMA 
ASFALTO LISO”, vem, à presença de V.Sas., expor, para, ao final, requerer o que 
segue: 
 
 Foi publicada no dia 21.03.2022, a portaria TR/SUBG/CRV Nº 3.952, 
colacionada abaixo, a qual autoriza a interdição ao trânsito de veículos, em meia pista 
de rolamento, de forma alternada, na Rua São Francisco Xavier, com validade do dia 
23 de março ao dia 21 de abril de 2022, admitindo uma janela de trabalho noturna das 
20:30h às 6:30h.  
 
 Primeiramente, cabe destacar que a portaria informa que não será válida, ou 
seja, não permitirá a execução dos serviços na rua São Francisco Xavier, em dias de 
jogos e eventos no Complexo do Maracanã. 
 
 Na rua São Francisco Xavier, é cediço que, pelo menos, uma vez por semana, 
haverá evento esportivo no Maracanã, seja jogo de futebol do Campeonato Brasileiro, 
da Libertadores da América, da Copa do Brasil ou da Copa Sulamericana.  
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 No caso concreto da semana entre os dias 18 e 22 de abril deste ano, teremos 
dois dias de jogos no Maracanã: Fluminense x Vila Nova 19 de abril (terça-feira) e 
Flamengo x Palmeiras – 20 de abril (quarta-feira). 
 
 Assim como ocorreu durante a execução dos serviços nas ruas Mario Ribeiro e 
Padre Leonel Franca, a Prefeitura por meio da COORDENADORIA DE 
REGULAMENTAÇÃO E INFRAÇÕES VIÁRIAS – TR/SUBG/CR, publica uma portaria 
de interdição não condizente com a regras contratuais, restringindo a jornada de 
trabalho efetiva da Contratada. 
 
 O efeito prático desta limitação de horário é que a Empresa remunera os seus 
funcionários e equipamentos normalmente, mas estes ficarão sem produzir por, pelo 
menos, 40 horas mensais, ou o equivalente a 21% do tempo de trabalho, o que 
certamente implicará no descumprimento do cronograma físico-financeiro e na dilatação 
do prazo da obra.  
 
 Cabe lembrar novamente, que o Edital e o Contrato da PCRJ com a Dimensional 
preveem o pagamento por serviço executado, e não por disponibilidade de mão de obra 
e equipamento, logo, a relação entre custo e produção horária fica desbalanceada. As 
equipes disponibilizadas custam o mesmo valor para e Empresa, mas devido à restrição 
do horário de trabalho efetivo, produzem muito menos do que deveriam, gerando custos 
supervenientes que serão apresentados oportunamente.  
 
 Cabe ainda destacar que a referida portaria possui validade até 21.04.2022, 
porém os serviços ainda encontram-se em execução, devido a atraso do cronograma 
provocado por chuvas ocorridas no período e revisão do projeto executivo. 
 
 Não obstante, os serviços de fresagem e aplicação de CBUQ nas ruas Mario 
Ribeiro e Padre Leonel Franca foram finalizados nesta madrugada do dia 12.04, e até o 
momento, a Prefeitura não liberou outro logradouro para início dos serviços com o 
devido projeto executivo, uma vez que foi informado que a rua Borges de Medeiros, cujo 
projeto foi enviado somente no dia 28.03, não deverá ser iniciada antes da Epitácio 
Pessoa, que até o dia 13.04.22, nem projeto havia, ou seja, teremos várias equipes 
(fresagem, sinalização, demolição, aplicação de CBUQ, etc), com aproximadamente 
100 homens, PARADOS. 
 
 Nesse sentido, foi enviado no dia 12.04.22, às 12:25 hs, os projetos das ruas 
São Clemente, Autoestrada Fernando Mc Dowell e Av. Nossa Senhora de Copacabana. 
De antemão, cabe salientar que não há possibilidade de iniciar qualquer frente de 
serviço sem a devida análise crítica do projeto, sem a visita prévia aos locais de 
intervenção por todos os stakeholders do objeto (Contratante, Contratada e Projetista) 
em conjunto, preferencialmente, e sem um mínimo de planejamento de ataque. 
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 Essa postura da Prefeitura, de total falta de planejamento, não enviando um 
banco de projetos executivos suficientes para que a Contratada possa organizar um 
plano de ataque, substituindo logradouros que possuem projetos por outros que não, 
emitindo autorizações de interdição de tráfego com horários não condizentes com as 
jornadas de trabalho regulamentadas pelas leis e convenções trabalhistas e, ainda, 
emitindo autorizações que restringem dias de trabalho por completo; além de estar 
gerando custos supervenientes demasiadamente onerosos para a Contatada, vem 
impedindo o alcance das etapas previstas no cronograma físico-financeiro, o que 
provavelmente acarretará na dilação do prazo da obra. 
 
 Diante destes fatos, a Dimensional Engenharia solicita:  
 

i. A revisão da portaria da rua São Francisco Xavier, permitindo a execução 
dos serviços todos os dias da semana, mantendo-se o horário de interdição 
da janela de trabalho noturna do período de 20:30h as 6:30hs, e a 
prorrogação da data de interdição por mais 1 mês a partir do dia 22.04.2022. 
 

ii. A liberação de outras frentes de serviços com os devidos projetos executivos 
e portarias de interdição em condições de início das obras, conforme as 
regras contratuais, com tempo hábil para a realização de análise crítica de 
projeto por parte da Contratada, visita prévia aos locais de intervenção e 
planejamento de ataque; 

 
iii. Que a Prefeitura envie um plano de ataque de quais logradouros deverão ser 

executados, alinhado com os projetos executivos já emitidos, e que não 
promova substituições e ou revisões desse plano de ataque sem tempo hábil 
para a Contratada e a Projetista se reorganizarem e redirecionarem suas 
equipes e esforços. 

 
 
Na certeza da atenção de V. Sa. quanto ao presente requerimento, a 

Dimensional coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 
necessários e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta 
consideração.  
 
 Atenciosamente, 

 

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA. 
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